


## 四国センターアスファルト補修工事 平成30年2月28日(水)~3月23日(金) 9:00~17:00(日曜日は除く)







 性名
 四国センター

 図面名称
 配置図

	四国センターアスファルト補修工事管理工程表															発注者 施工 現場代理人			国立研究開発法人産業技術総合研究所四国センター 研究業務推進室 株式会社 香西工務店 (087-867-1875) 植田 正義																			
工事場所 国立研究開発	法人	産業技	術総合	矿究原	听四国	センタ	_		工其	Я.	平成	30年	2月 7	/日か	ら平成	붗30左	₹ 3月	23日						作成	:日			平成	30年	2月	7日							<u> </u>
<u>月</u> 日	1 (	2	1 2	6 7	0 0	10 1	1 10 1	2 14		17 10	10 2	0 21	22 23	24 4	25 26	27	20 1	2	2 1	5	6 7	0	0 10	11 1	12 12	1/ 1	3月	17 1	0 10	20 21	22 2	22 24	25 2	06 27 4	20 20	20 21		
													木 金																									
行事 エ事種別																															一竣工検査							
				I.	事準備	i中 											仮囲に	ハ・養:	生・跡	片付	ー け清掃 —	Ħ																
																	朗	         	装撤去	:•場	外処分	<b>■</b>																
玄関前ロータリー部 透水性コンクリート打替え																							整正・		性コン	/クリ-	- <b>卜</b> 舗											
																														誘導力	ライン引	   						
																	既	         	装撤去	┗ S•場	外処分	<del>)</del>																
来客用駐車場スペース																				不陸	整正	- アス:	ファル	卜舗当	麦													
アスファルト舗装打替え																						<u> </u>	☑画線	工事	- 身障	1 オマ・	ークエ	.事										
																						Ē	車止め	ブロ	ック取	付												
	E	曜日に	は休止。 間は、9 は、公道	とする。 ):00か 道出入!	。 いら17 りロに	:00と 交通警	以外、西 する。 を備員を 水性コン	∵1名配	置する	0			せん。				ı									ı	1 1							1 1				